

# 富锦市商务和口岸局文件

富商务发〔2023〕5号

签发人：潘新月

## 关于富锦市东极冷链物流项目延期的批复

黑龙江省晴山科技有限公司：

按照按照黑龙江省商务厅〔2023〕14-1828号关于印发《商贸领域推进灾后恢复重建实施》的通知精神，进一步保障工程质量，结合东极冷链物流项目施工地点水位及地址勘测情况，同意东极冷链物流项目3号多温冷库延期，密切关注水位情况，科学制定施工计划，保证至2024年5月底完成项目全部建设内容，形成实际工程量，达到规范验收标准。

此复。

富锦市商务和口岸局

2023年10月26日

